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Teatro da Paz: histórias invisíveis  
em belém do grão-Pará1
Roseane Silveira de Souza2
RESUMO: Um dos principais exemplares de arquitetura neoclássica no brasil, o Teatro da Paz, 
em belém do Pará, tem sua imagem e história bastante marcadas por uma ampla remodelação, 
realizada entre 1904 e 1905, quando ganhou as feições luxuosas que mantém até hoje. 
Essa reforma teve como efeito o ofuscamento de fatos havidos entre a construção (1869-1874), 
os nove primeiros anos de funcionamento (1878-1887), e sua primeira reforma (1887-1890), 
envolvendo maus tratos de negócios públicos, disputas de poder entre engenheiros provinciais, 
litígios, apropriações públicas do teatro-monumento, e a participação dos artistas Domenico 
de Angelis e Chrispim do Amaral nas obras de reforma. Desvelar essas histórias invisíveis, à 
margem da história oficial, restitui ao monumento sua dimensão humana, social.
PALAVRAS-CHAVE: Teatro da Paz. belém. grão-Pará. Patrimônio Histórico. História Social.
AbSTRACT: Teatro da Paz (“Peace Theater”), in belém, capital of State of Pará, is one of the 
most representative neo-classical opera houses in brazil. Its remarkable history and features 
resulted of a deep process of architectonic renewal occurred between 1904 and 1905, when 
it had also a sort of rich elements of decoration incorporated. As a result, the process hidden 
facts happened from the building (1869-1878), following by the opening and functioning 
(1878-1887), until the first important renovation (1887-1890), involving improper management 
of public sources, conflicts between engineers, litigations, the intense public uses for nine years 
and the participation of two recognized artists, the Italian Domenico de Angelis and the 
brazilian Chrispim do Amaral, in the first renovation. Uncovering these invisible histories, 
outsider histories, give to monument back its human, social dimension.
KEyWORDS: Teatro da Paz. belém. Province of Pará. Cultural Heritage. Social History.
No romance Chove nos Campos de Cachoeira (1941), do escritor 
paraense Dalcídio Jurandir3, o menino Alfredo sonha em partir da pequena 
Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó, para ir estudar na capital do Pará. Alfredo 
cria uma belém particular, na medida do seu desejo, e, para isso, muito contribuem 
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as histórias contadas pela vizinha Rosália, que todos os meses ia à capital receber 
seu montepio. Ela havia trabalhado no Teatro da Paz, seu orgulho: “Eu, eu vesti 
muita artista. Cada roupagem! Era ver uma princesa. fui camareira do Teatro da 
Paz!”, dizia, para a desconfiança de todos. “Camareira do Teatro da Paz! 
pasmava Cachoeira. Os conterrâneos de Rosália achavam demasiado, até mesmo 
irritante, que ela chegasse a ser camareira do maior teatro do norte do brasil!”4
A ficção dimensiona o real significado do Teatro da Paz para os 
nortistas. Construído entre 1869 e 1874, mas inaugurado apenas em 1878, em 
decorrência de um litígio entre o governo e o arrematante das obras, a edificação 
é, no país, um dos exemplares de teatro-monumento em estilo neoclássico. Mais 
especificamente, um teatro de ópera. É uma das arquiteturas de grande volumetria 
construídas na capital do Pará, como ostentação da riqueza proveniente da 
economia de exportação do látex a partir da segunda metade do século XIX, 
período de intensa atividade no setor de obras públicas – o “termômetro invariável 
do progresso dos povos”, segundo as palavras de Ambrósio Leitão da Cunha, um 
dos 60 presidentes nomeados pelo imperador D. Pedro II para a Província do 
Pará, entre os anos de 1852 e 1889.
A monumentalidade e seu significado para a cultura e a sociedade na 
Região Norte inscreveram, no Teatro da Paz, uma história bela, homogênea e 
ideal, sobretudo no marco temporal da belle époque amazônica, entre as décadas 
de 1890 e 1910, quando a própria cidade passou por uma remodelação. No 
curso dessas transformações, uma reforma realizada no teatro, entre os anos de 
1904 e 1905 (na gestão de Augusto Montenegro, governador do estado, e do 
intendente municipal Antônio Lemos, personalidades emblemáticas da belém da 
belle époque), deu a ele as feições luxuosas que ostenta até hoje (figuras 1, 2, 
3 e 4). Essa foi, na sua história, a segunda obra de vulto e a mais drástica quanto 
ao resultado.
Este artigo tem por objetivo narrar três episódios, ocorridos entre os 
anos de 1869 e 1890, que foram obscurecidos por essa reforma, refletindo-se, 
a partir deles, sobre o esquecimento, na história, e o sentido de público, na 
administração provincial do Pará5. O primeiro episódio versa sobre a construção 
fraudulenta, de 1869 a 1874, que acabou na seara da justiça; o segundo, sobre 
as intensas apropriações públicas durante os nove primeiros anos de funcionamento 
(1878 a 1887), a partir do que se falava sobre ele na imprensa, incidindo sobre 
as sociabilidades no interior do teatro. Por fim, o terceiro episódio aborda a 
reforma ocorrida entre 1887 e 1890, quando, entre outras providências para 
sanear pendências do processo construtivo, foram inseridas as decorações internas 
do edifício, com destaque às pinturas da sala de espetáculos: a Alegoria da 
República, do pernambucano Chrispim do Amaral; e a alegoria do plafond, de 
autoria do italiano Domenico de Angelis. Nesse ponto, são discutidos, de modo 
geral, os embates entre os artistas e o governo provincial quanto à condução de 
seus contratos de trabalho; e, em particular, problemas sobre a temática e a 
técnica da pintura de De Angelis, e a autoria do pano de boca de Chrispim do 
Amaral.
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figuras 1, 2, 3 e 4 – O Teatro da Paz, em belém do Pará, sofreu transformações em sua fachada: as sete colunas originais (aqui 
em fotografias de 1898) foram corrigidas e substituídas por uma colunata par, em 1904. fotografias e reproduções cedidas pela 
fotógrafa. © Paula Sampaio.
As fontes dessas histórias estão: na documentação da Secretaria da 
Presidência da Província e nos Ofícios da Administração do Theatro da Paz, 
pertencentes ao Arquivo Público do Estado do Pará6; em notícias de jornais 
paraenses do século XIX7; em relatórios de governo8, pertencentes ao acervo da 
biblioteca Pública Estadual Arthur Vianna; no acervo do Museu da Universidade 
federal do Pará/Sala Vicente Salles9; e na documentação provincial digitalizada 
do Center for Research Libraries (CRL), fundo Brazilian Government Document 
Digitalization Project10. As principais referências bibliográficas provêm da obra 
do historiador paraense Vicente Salles11, sobretudo a dedicada ao teatro e à 
música do Pará.
O mote das reflexões baseia-se no porquê e no como das invisibilidades. 
Invisibilidade, aqui, situa-se no campo epistemológico relacionado à memória e 
ao esquecimento, observando-se, aí, duas operações: uma, política; outra, 
historiográfica. A primeira diz respeito às dinâmicas governamentais republicanas 
de apagamento do passado representado pelas heranças imagéticas do regime 
monárquico, o que é observado na remodelação urbana de belém a partir da 
década de 1890. Nesse projeto está incluída a reforma em edificações dos 
séculos XVIII e XIX, entre elas a do Teatro da Paz. A segunda consiste na 
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reinterpretação das fontes, e não apenas em seu acúmulo, objetivando outra 
historiografia, a partir do esquecimento da história instituída, como prescreve 
Antonio Mitre: “O ponto de partida [de uma ciência do esquecimento] poderia 
ser a constatação de que o conhecimento historiográfico, exegético em essência, 
é sobretudo uma renovação do sentido”12. Mitre propõe um esquecimento “com 
método”, sem fetichização das fontes, para o fortalecimento da dimensão 
conceitual do trabalho do historiador.
Do ponto de vista metodológico, houve a releitura de uma documentação 
administrativa (já conhecida) em torno da construção do teatro; e a apuração de 
outra, que se encontrava inédita (os ofícios administrativos do período entre 1880 
e 1900), cruzando, ambas, com informações obtidas em jornais e na obra de 
Vicente Salles. O resultado do confronto dessas fontes com a historiografia já 
instituída apontou os vazios, as invisibilidades de uma parte significativa da 
história do teatro, que precisavam ser trazidas à luz, inclusive para desfazer 
equívocos – como o da autoria do pano de boca, sempre atribuída ao cenógrafo 
francês Eugène Carpezat.
Esclarecendo um pouco mais sobre a reforma de 1904-1905, a 
justificativa para sua realização foi o aparecimento, em 1902, de uma rachadura 
no frontão. Por causa disso, a fachada foi redesenhada, com a demolição de um 
alpendre, que lhe impunha certo desequilíbrio visual, e o recuo do frontão e de 
uma colunata. Desse modo abriu-se um terraço, onde hoje os frequentadores 
podem ser avistados nos dias de eventos. A antiga colunata, curiosamente 
projetada em número ímpar (sete), contrariando a paridade das regras clássicas 
da arquitetura, foi ajustada para ter seis colunas. Mas o projeto foi além: o palco 
e a sala de espetáculos foram remodelados, mantendo-se, no entanto, o desenho 
da sala – em forma de ferradura (figura 5) e em vários planos, conforme o modelo 
italiano, a exemplo do Scala de Milão. Vários elementos decorativos foram 
introduzidos, tanto interna quanto externamente, e o sistema de iluminação elétrica 
foi aperfeiçoado.
Ele passara, finalmente, a ter a imagem de sua função: ser um teatro 
de ópera, dentro de um sistema visual de opulência e beleza, como convinha à 
arquitetura da grande ópera. O fetiche das narrativas da Siá Rosália – e o 
monumento divisado por tantos outros cidadãos reais, transeuntes da praça da 
República, onde ele se ergue – era este Teatro da Paz: um teatro para ser 
contemplado sob a perspectiva republicana da cultura de imagens.
O projeto político subjacente à reforma do teatro era claro: reassentar 
a pedra de originalidade na arquitetura do monumento. Uma tentativa bem 
sucedida, pois é essa imagem do teatro que catalisa a memória envolvendo a 
edificação, obscurecendo fatos havidos desde sua construção até o final da 
primeira reforma, entre 1889 e 1890, coincidindo com o advento da República. 
Assim, histórias de fraudes, disputas e conflitos foram apaziguadas pela construção 
imagética de um teatro ideal, belo e ordenado, que, além de metáfora da cidade, 
tornou-se também um marco de saudade, com o fim da Era da borracha, em 
1912 – expresso, simbolicamente, pela expulsão humilhante de Antônio Lemos13, 
após renunciar ao cargo –, e o início da decadência econômica da capital. É 
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figura 5 – Mapa da sala de espetáculos do Teatro da Paz, na qual se observa a forma de ferradura e os vários níveis da plateia. 
Imagem de livre acesso, obtida na página oficial do teatro.
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ainda esse teatro a baliza para as inúmeras obras nele empreendidas ao longo 
do século XX até a mais recente, entre os anos de 2000 e 2002.
Construir e civilizar
Na Amazônia do século XIX, edificar era dominar a natureza, abrir 
as portas da região ao progresso, à civilidade, à higienização e à ordenação 
das cidades, significando o combate aos costumes considerados atrasados da 
população. Por este prisma, construir teatros, museus, bibliotecas, escolas, para 
citar alguns prédios públicos, era um projeto político de modernidade. Na região, 
esse projeto começara no século XVIII, quando belém teve seu poder político e 
econômico ampliado sob os auspícios da Coroa Portuguesa, no plano estratégico 
de assegurar o domínio da parte setentrional de seu território no Novo Mundo 
– lembrando que, até 1823, o então Estado do grão-Pará e Rio Negro era 
administrado diretamente pela Coroa, não integrando o Estado do brasil, 
condição adquirida apenas com a Adesão do Pará à Independência, em 15 de 
agosto de 1823.
No Pará, o Teatro da Paz foi a primeira casa de espetáculos erguida 
com recursos públicos, depois de inúmeras tentativas, desde a década de 1820, 
de edificação de um teatro provincial. Na verdade, entre 1780 e 1812, funcionou 
a Casa de Ópera, ou Teatro Cômico, projetada pelo arquiteto bolonhês José 
Antônio Landi, a serviço de Portugal, na lateral do Palácio do governo. Sobre 
ela, pouco se sabe além das informações de cronistas da época e de plantas da 
cidade onde aparece localizada. Entrou em ruína.
Para suprir a ausência de um teatro oficial, a administração da Província 
arcava com o arrendamento de teatrinhos particulares, como o Providência, 
improvisado em um casarão no largo das Mercês. Para o deleite da plateia, 
empresários recebiam subvenções do governo e promoviam temporadas de 
companhias nacionais e portuguesas. Esse panorama sucinto mostra a importância 
da atividade artística no grão-Pará, uma tradição surgida com o teatro jesuítico 
do século XVII. Paulatinamente, entre os séculos XVIII e XIX, o gênero lírico, os 
dramas e as comédias passaram à preferência do público, sinalizando a 
introdução de costumes europeus na região.
A decisão de construir um teatro tomou forma no processo de expansão 
da cidade para o interior do território. A partir de um projeto de urbanização 
iniciado em 1848, com a intensificação do dessecamento de pântanos e seu 
consequente aterramento, além do arruamento do sítio e de outros nos arredores, 
a área conhecida como Campina tornou-se o novo centro da cidade. Na década 
de 1860, já batizada de praça Dom Pedro II, essa área se transformou num 
espaço de diversões, congregando hotéis, bares, cafés, circos, prostíbulos e 
teatros de rendez-vous. Um terreno fértil, portanto, para a construção de um teatro 
provincial, selando o destino, dessa praça, de ser um espaço de convergência 
dos símbolos da modernidade em belém.
101Annals of Museu Paulista. v. 18. n.2.  July.‑ Dec. 2010.
Em 1863, a Assembleia Provincial aprovou, e francisco Carlos de 
Araújo brusque, presidente da Província, sancionou a lei autorizando a construção 
do teatro, ao custo de 150 contos de réis. Apenas em 1868, na administração 
de José bento da Cunha figueiredo, foi autorizada a despesa para a obra, 
ampliada para 400 contos de réis. Em 3 de março de 1869, realizou-se a 
cerimônia de assentamento da pedra fundamental do Theatro de Nossa Senhora 
da Paz, uma alusão à expectativa de encerramento da guerra do Paraguai 
(1864-1870). Mas logo seria adotado oficialmente o nome mais curto: Theatro 
da Paz.
A construção
Do ponto de vista de maus tratos em negócios públicos no brasil, 
especialmente em obras públicas, o processo de construção desse teatro é 
exemplar: disputas pelo poder entre engenheiros, falta de planejamento e de 
fiscalização, malversação do dinheiro público e outras mazelas compuseram as 
desventuras humanas na criação desse monumento que deveria conduzir a capital 
do grão-Pará aos ideais de progresso e civilidade.
Na verdade, tal modus operandis predominou na maioria das obras 
empreendidas na capital do Pará, quando a exportação da borracha passou a 
ter impacto na balança comercial do Império, a partir da década de 1850. O 
setor de Obras Públicas, criado naquela mesma década, reunia engenheiros sob 
o comando de um diretor, que devia satisfações diretamente ao presidente da 
Província. Eram funcionários de grande prestígio, representantes de tradicionais 
famílias ricas do Pará, e influentes politicamente, não sendo raro encontrá-los nos 
altos cargos, incluindo o de presidente. O setor também esteve vulnerável à 
alternância dos partidos Conservador e Liberal no poder, chegando, inclusive, em 
dezembro 1871, quando o conservador Abel graça foi nomeado presidente, ao 
fechamento da repartição. Ele extinguiu o setor, desmantelando o grupo de 
engenheiros, e impôs novas regras à condução das obras públicas. Era, 
alegadamente, uma forma de enxugar a máquina administrativa, resultando na 
exoneração, do cargo de diretor, de um liberal de peso: o matemático e 
empresário José Coelho da gama e Abreu, futuro barão de Marajó. O setor só 
foi recriado em 1881.
Do começo ao fim, a obra do Teatro da Paz esteve suscetível a toda 
essa sorte de instabilidades. Intrigas entre os engenheiros, por exemplo, foram 
sentidas desde a apresentação do projeto original, solicitado, em dezembro de 
1868, pelo presidente Cunha e figueiredo ao então diretor da Repartição das 
Obras Públicas, gama e Abreu. O encarregado do serviço foi o engenheiro 
Antônio Augusto Calandrini de Chermont, que teria seis meses para apresentar o 
plano. Mas este surpreendeu-se, dois meses depois, quando o presidente aprovou 
o projeto do engenheiro-militar pernambucano José Tibúrcio Pereira de Magalhães, 
contrariando todos os membros da repartição. Eles julgavam Magalhães 
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incompetente para executar o serviço, pois desconheceria as regras da arquitetura 
cênica.
Magalhães apresentou um projeto semelhante, pelo menos na fachada, 
ao do Teatro bordeaux, na frança, onde se destaca a colunata do frontispício, o 
elemento arquitetônico de maior agrado do autor do projeto original do teatro 
paraense. Mas não demorou muito para os membros da repartição encontrarem 
12 infrações às regras de arquitetura e pedirem explicações ao engenheiro. No 
dia 8 de março de 1869, em uma reunião constrangedora convocada pelo 
conselho da diretoria da repartição, Magalhães foi sabatinado quanto às 
propostas apresentadas, sendo confrontado com expressões duras e ferinas, como 
constam da ata do encontro. Por exemplo, o conselho considerou inominável o 
modo pelo qual ele pretendia estruturar a colunata, a parte principal de seu 
projeto, perfurando o fuste das colunas, fazendo passar uma barra de ferro por 
entre elas.
É uma construcção de que os membros da Directoria não tem conhecimento em um só edifi-
cio, entre tantos que se achão reproduzidos em tão numerosas obras publicadas sobre estes 
assumptos. Accresce ainda que um entrecolumnio em que as columnas teem mais de cinco-
enta e quatro palmos de altura, isto é, tanto quanto a altura total do Palacio do governo; 
seria uma monstruosidade num theatro de segunda ordem, alem de recahir no caso em que 
é aconselhado pelos mestres de architectura, serem empregadas ordens sobrepostas, ou ar-
cadas com columnatas sobre ellas14.
Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. As alterações apontadas pelo 
conselho foram aprovadas pelo presidente, à exceção da colunata, mantida 
conforme o desenho de seu autor. No entanto, Magalhães não permaneceu em 
belém para acompanhar a obra, retornando a Recife, sua cidade natal, para 
comandar as obras de reconstrução do Teatro Santa Isabel, incendiado em 1869. 
Por ironia, Calandrini de Chermont foi encarregado de fazer as alterações na 
planta e, claro, tratou de mudar totalmente o desenho da fachada, propondo um 
hall de entrada formado por arcos e sobre ele uma espécie de alpendre constituído 
por uma colunata encimada por um frontão. Além disso, fez acréscimos substanciais 
em obras de cantaria, encarecendo a construção; e, reduzindo os recursos para 
outras partes da obra, promoveu aberturas laterais na edificação, entre outros 
detalhes.
Estranhamente, e comprovando a má gestão das obras públicas, 
apesar de o plano de Calandrini de Chermont ter sido aprovado apenas em 
novembro de 1869, a obra fora iniciada em junho desse ano, tendo por base a 
planta de José Tibúrcio Pereira de Magalhães (!), orçada em 465 contos de réis. 
O orçamento do novo projeto só ficou pronto em abril de 1870, elevado a mais 
de 582 contos de réis. Com isso, o contrato com o arrematante, o empresário 
português João francisco fernandes, foi assinado em 1869 e, a partir de 1870, 
aditado várias vezes, por conta das alterações propostas não só no novo projeto 
mas também em ajustes provenientes de decisões posteriores, completamente fora 
de controle. Vieram daí tanto a sucessão de problemas no cumprimento do 
contrato quanto a falta de parâmetros para a fiscalização do andamento da obra 
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até sua entrega definitiva, em 1878, a apenas dois dias da inauguração do 
prédio, ao custo aproximado de 800 contos de réis.
De 1872 a 1875, o governo provincial nomeou várias comissões para 
avaliar o processo de construção, a fim de autorizar, ou não, o pagamento do 
arrematante e, ao final, receber definitivamente o edifício. Em 1872, um grupo 
de engenheiros constatou haver uma discrepância entre o orçamento e a obra, a 
necessidade de acréscimos para melhorar a segurança e a beleza do edifício, e 
a obrigatoriedade de o arrematante ressarcir o tesouro público por ter construído 
a menos do que informara. No ano seguinte, a imprensa denunciava a falsificação 
das plantas arquitetônicas do teatro, acusando Calandrini de Chermont. A essa 
altura, ele não era mais responsável pela fiscalização da obra e, mesmo se 
defendendo publicamente sobre a denúncia de falsificação, ficou com a imagem 
arranhada nesse episódio.
A cada nova necessidade de medição das obras, havia a dificuldade 
em formar comissões. Nenhum engenheiro queria assumir a responsabilidade, e 
alguns alegavam suspeição, por terem feito negócios imobiliários com o empreiteiro 
do Teatro da Paz. Sob o peso da pressão da presidência da Província, as 
comissões eram formadas, apontando o evidente: o teatro que se construía não 
era o mesmo desenhado na planta. A comissão de 1874, por exemplo, constatou 
sérios problemas estruturais, a começar pela profundidade e espessura das 
paredes, diferentes em cada parte do prédio; o uso de madeiramento fraco onde 
deveria haver alvenaria ou ferro; a fragilidade e o defeito da estrutura do telhado; 
a desproporção da colunata da fachada; o número de camarins menor do que 
o projetado; a decoração deficiente; o emprego de material de má qualidade, 
entre muitas outras observações. Resultado: obra condenada. E o trabalho da 
comissão foi considerado suspeito, por ter suscitado muitas desavenças entre os 
engenheiros envolvidos.
A comissão de 1875, formada por engenheiros convidados pelo 
governo, foi ainda mais rigorosa, atacando o relatório de suas antecessoras. O 
grupo, medindo cada metro quadrado da obra e verificando detalhes da estrutura, 
constatou haver fraude na sua condução a partir de erros crassos na execução e 
na fiscalização, beneficiando financeiramente o arrematante. Chegara “ao jogo 
indecente da ganância”, conforme o relatório, publicado oficialmente no jornal 
O Liberal do Pará, em 3 de julho de 1875.
No extenso relatório dessa comissão, é interessante verificar a 
concepção de monumento, relacionando-o aos seus aspectos memorial e material. 
Na explanação sobre a espessura das paredes, sob o entendimento de que elas 
são a parte mais importante de todo edifício, a solidez torna-se um atributo da 
monumentalidade e da permanência no tempo. O Teatro da Paz seria, assim, um 
monumento contraditório com suas paredes finas, irregulares e pouco duráveis.
Resistencia a toda prova, tal é o caracter fundamental dos monumentos. E assim n’ol-o attestão 
os que ainda hoje dão conhecimento das eras primitivas e de todos os tempos passados.
Portanto as paredes do monumento devem ter uma resistencia maxima.
Quando o edificio não deva apresentar o caracter monumental, sendo apenas destinado a 
satisfazer uma necessidade de época, não é preciso dar ás paredes a resistencia maxima, 
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15. Cf. Theatro de N. S. da 
Paz (1875b).
16. Idem, 1875a.
mas tão sómente aquela que lhe transmitta a força e duração propria de todas as couzas 
pertencentes ao Estado ou para o serviço do Estado.
O theatro de N. S. da Paz, que não é destinado a satisfazer uma necessidade passageira, 
mas permanente, levando ás gerações futuras o conhecimento do estado actual, deveria 
apresentar o caracter fundamental dos monumentos, isto é, paredes espessas e de maxima 
resistencia.
Entretanto a comissão examinou e vio que a espessura das paredes d’este theatro está abai-
xo da resistencia minima, e d’ahi concluio que […] é um edificio construido para durar um 
tempo relativamente pequeno15. 
Os resultados do trabalho dessa comissão foram a condenação do 
arrematante a pagar multa no valor de 40 contos, por ter excedido o prazo de 
entrega do edifício, e a devolver dinheiro aos cofres públicos, por obras não 
feitas. A comissão de 1872 foi punida com a exoneração de seus membros, à 
exceção do engenheiro fiscal Julião Honorato Corrêa de Miranda, que faleceu 
durante a polêmica. Entre os ex-diretores e os ex-engenheiros fiscais da repartição, 
todos mais ou menos responsáveis pelos erros, nenhum foi punido, nem Calandrini 
de Chermont.
Mesmo assim, com essas decisões do presidente conservador francisco 
Maria Corrêa de Sá e benevides, até os editorialistas de O Liberal do Pará, jornal 
do Partido Liberal, surpreenderam-se, publicando uma nota com o seguinte teor:
Accumulam-se escandalos sobre escandalos; abre-se mercado para todos os negocios admi-
nistrativos, e a impunidade, acoroçoando a pratica d’estes actos, tem levado a provincia ao 
maior gráo de descredito que se pode imaginar.
No paiz e no estrangeiro a provincia do Pará passa actualmente pela mais corrompida do 
imperio, e o desfaçamento dos empregados prevaricadores tem attrahido sobre o funcciona-
lismo o desconceito e o desprezo geral16.
O processo construtivo virou processo judicial, pois o arrematante 
recusou-se a cumprir a determinação presidencial de concluir as obras. O 
problema se estendeu por mais três anos, tempo em que o teatro permaneceu 
fechado, à mercê de invasões e das ações meteorológicas. Em 1877, uma 
avaliação, a última, demandada pelo governo ao engenheiro Martinho Domiense 
Pinto braga, reiterava a série de problemas já conhecidos e descritos no relatório 
anterior. Segundo ele, com o passar do tempo, só pela circulação de uns 
poucos curiosos pelo prédio, as escadarias já estavam desalinhadas. Naquele 
mesmo ano, foi estabelecido um acordo entre o governo e o arrematante, que 
prosseguiu as obras. O governo tratou logo de contratar a companhia artística 
do empresário Vicente Pontes de Oliveira e, no dia 13 de fevereiro de 1878, 
o Teatro da Paz foi recebido oficialmente pelo presidente da província João 
Capistrano bandeira de Mello filho, que o inaugurou, com pompa e circunstância, 
no dia 15.
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17. José Veríssimo (1878a).O público 
A inauguração do Teatro da Paz foi um dos acontecimentos mais 
concorridos de 1878, competindo com as eleições de novos deputados provinciais 
para o Parlamento Nacional. Liberais e conservadores embatiam-se novamente 
no campo da política partidária, estendida aos domínios da imprensa. Mas nem 
mesmo os jornais dos partidos deixaram de atiçar a curiosidade do público 
paraense com pílulas noticiosas sobre os preparativos da inauguração do teatro. 
Eram informações sobre a companhia artística, a inauguração do sistema de 
iluminação, a venda dos ingressos, entre outras novidades.
A noite da abertura levou ao teatro a “gente escolhida” de belém, 
como os jornais costumavam referir-se à classe alta. Ao redor do edifício, populares 
se acotovelavam para ver a movimentação dos carros e a chegada dos 
convidados. Um espetáculo à parte. O presidente da Província foi saudado com 
foguetes e por uma banda de música. Aberta a cena, ouviram-se o Hino Nacional 
e a marcha Gram‑Pará, de autoria do maestro maranhense Libânio Colás. Em 
seguida, Colás regeu a ópera As Duas Órfãs, de A. D’Ennery, com os artistas da 
Empresa Vicente. Com sua companhia, Vicente Pontes de Oliveira levou à cena 
nomes conhecidos do público da capital: Manuela Lucci, que também era sua 
esposa, Emília Câmara, Joaquim Infante da Câmara, Júlio Xavier de Oliveira, Xisto 
bahia e Maria bahia. A temporada contou, ainda, com guilherme da Silveira, 
João Máximo Coelho e Chrispim do Amaral, cenógrafo e ator. Posteriormente, o 
elenco foi ampliado com a contratação de Rosa Manhonça, Izabel Maria 
Cândida, Cândida de Mendonça, Augusto Cezar, A. C. braga, Martin C. 
Manhonça e Carlos David.
belém viu, “afinal”, abrirem-se as “goelas” do monstro, como registrou 
o ácido jornalista José Veríssimo sobre a noite da inauguração.
Até que afinal! Não ha mal que sempre dure nem bem que nunca se acabe. Este pensamento 
popular é de inteira applicação aqui. A primeira parte diz respeito ao publico, ao thezouro 
provincial, ao arrematante da obra, etc.; a segunda aos honrados senhores que tem tido a 
fortuna de serem engenheiros fiscaes e… e muita gente mais.
foi ante-hontem, ante-hontem 15 de fevereiro deste bem aventurado anno de 1878, que 
aquelle monstro abriu as goéllas a todos nós que queríamos ver o que se passava nas suas 
entranhas.
Era o dia marcado para a abertura da assembléa provincial. Erão dous theatros que se de-
viam abrir. Lucraram todos e muito principalmente os que pagam impostos17. 
Veríssimo escreveu críticas semanais em O Liberal do Pará a respeito 
de 47 espetáculos encenados ao longo daquele ano – no total, 126 récitas, 
incluindo pequenas cenas. O conjunto de sua Chronica Theatral é um importante 
documento sobre a crítica às artes cênicas no Pará, enfocando a dramaturgia e 
seus autores, a performance dos artistas, a qualidade dos cenários e figurinos. 
São textos marcados, sobretudo, pela defesa do escritor, incentivando a adoção 
da estética realista na cena paraense, reverberando um movimento iniciado na 
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18. Idem, 1878b. Veríssimo 
escreveu esta crônica por 
ocasião da apresentação de 
Os Enjeitados, do dramatur‑
go português António Ennes. 
A peça é um protesto contra 
as rodas dos enjeitados, on‑
de eram colocados os re‑
cém‑nascidos indesejados, 
garantindo‑se o anonimato 
de quem praticava o ato. A 
peça estreou em Lisboa em 
1876 e chegou ao Brasil no 
mesmo ano, sendo aqui lar‑
gamente representada. No 
Pará foi apresentada apenas 
em 1878. No Rio de Janeiro 
ficou em cartaz nos anos de 
1876, 1878, 1880 e 1881.
19. Ver José Veríssimo 
(1878c). O ator referido por 
Veríssimo é o português An‑
tónio Soares de Medeiros, 
intérprete do papel‑título e 
renomado artista no Brasil e 
em sua terra natal.
Europa e liderado, no brasil, por José de Alencar e Machado de Assis. A reforma 
realista do teatro brasileiro tinha por base uma proposta pedagógica de 
transformação do gosto estético do público. Em belém, como na Corte, o grande 
público deliciava-se com os dramalhões, os melodramas e as comédias, repetindo 
o velho repertório dos teatrinhos particulares das cidades. Veríssimo mostrava-se 
implacável com o público, culpando-o pela qualidade das peças levadas à cena 
no Teatro da Paz.
O realismo é uma escola essencialmente critica, póde por isso não ser definitiva, mas o que 
para nós é incontestavel, é que esse modo de ser da arte, é filho legitimo do nosso estado de 
civilisação, das conquistas do nosso estado de civilisação, das conquistas do nosso progresso, 
na ordem intellectual. A velha litteratura, hoje gasta, é incapaz de uma missão social; isolada 
no seu subjectivismo, é simplesmente uma arte egoista e hypocrita, vivendo fóra do mundo, 
odiando-o e, as vezes, bajulando-o18[…]
Diante de um drama phantastico, onde as apparições sobrenaturaes, offendendo o bom 
senso, misturam-se á realidade da vida, a critica, ainda a mais benevola, sente-se impotente 
para condemnar, ou antes para julgar. Por isso, sorri de despreso e lastima apenas que um 
artista de talento, como no caso presente, seja quem assigna o drama que ouvimos na quin-
zena finda e que se chama O bom anjo da meia‑noite.
O theatro, onde n’este momento se devem agitar as graves questões sociaes, perde immenso 
com isso; e o culpado não é nem um actor mediocre; é um artista quase celebre.
O máo gosto do nosso publico, devemos confessar, é tambem connivente n’esse attentado. 
É elle quem preferindo as composições apparatosas e burlescas, ás obras sérias e de merito, 
anima os autores a escreverem-n’as e aos actores a represental-as19.
Até 1880, os espetáculos por ele criticados subiram à cena do Teatro 
da Paz com exclusividade. Naquele mesmo ano, depois de romper unilateralmente 
o contrato com Vicente Pontes de Oliveira, o governo trouxe a primeira temporada 
de ópera com a Companhia Lírica Italiana, dirigida pelo empresário Tomas 
Passini. A estreia ocorreu em 7 de agosto, com a ópera Ernani, de giuseppe 
Verdi. Em cena, filomena Savio, soprano dramático, a grande estrela da 
companhia. A partir daquela temporada, outras se sucederiam, alternando-se com 
apresentações dramáticas, estações carnavalescas, números circenses e eventos 
políticos. Em 1882, a temporada lírica teve como convidado de honra o 
compositor e maestro Carlos gomes, no auge da fama. Diante do sucesso da 
temporada, ele retornou ao Pará em 1883, empresariando uma companhia, mas 
o empreendimento foi um fiasco. Os preços altos dos ingressos e a epidemia de 
varíola, que matou vários artistas e técnicos da companhia, esvaziaram as 
sessões.
Portão afora, antes e depois de sua inauguração, o Teatro da Paz 
impactou profundamente a dinâmica da praça Dom Pedro II. Sua construção 
motivou a melhoria daquele sítio urbano, ampliou a oferta de transporte público 
(bondes), e inflacionou o mercado imobiliário. Morar perto do teatro era um 
privilégio; vender imóveis no entorno da edificação, a certeza de bom negócio. 
Mesmo fechado, à época do litígio de seu processo construtivo, ele instigava a 
curiosidade da população.
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20. Cf. Michel de Certeau 
(1994, p. 47).
Aparentemente sem segurança, serviu de morada para um mendigo, 
abriu-se à visitação de curiosos e era alvo de pedradas dos transeuntes, chegando 
a ter suas calhas entupidas. foi, assim, incorporando-se à rotina da cidade, sendo 
apropriado pela população de diversas formas – diversas táticas, como Michel 
de Certeau denomina os modos pelos quais os consumidores, os cidadãos comuns 
interpretam e reinterpretam os produtos dos sistemas estabelecidos nas estratégias 
das instituições, ao ordenar sociopoliticamente o espaço urbano20.
Nessa perspectiva, o monumento foi sendo tomado não apenas no uso 
de sua função cênica, mas como um artefato sobre o qual recaíam desejos, 
memórias, disputas e poderes. O teatro estava na boca do povo, nas páginas 
dos jornais, na publicidade, nas prateleiras das lojas que vendiam roupas e 
acessórios apropriados para a estação lírica; nos restaurantes, que ofereciam 
cardápio especial durante as temporadas artísticas; nos bares e cafés que 
recebiam os artistas. As agências onde eram vendidos os ingressos enfeitavam-se 
a cada nova temporada. Sem falar na oferta de trabalho para costureiras, 
sapateiros, camareiras, gráficos e outros operários. O que nele se passava era 
assunto na cidade, e a cidade era repassada dentro dele, no encontro do público 
a cada novo espetáculo.
Na imprensa, especialmente, as recorrências ao Teatro da Paz 
davam-se não apenas nos noticiários, mas nas cartas dos leitores, nos pedidos 
dos espectadores aos dirigentes das companhias, na crítica feita aos artistas e em 
crônicas ambientadas no “lírico”. No Diário de Notícias, por exemplo, havia uma 
seção intitulada Vida Moderna, em que o cronista Diplomata mantinha um diálogo 
com uma certa Senhora para criticar, em tom pejorativo, os hábitos dos 
frequentadores do teatro. Além disso, os artistas dirigiam seus agradecimentos ao 
público, aos apoiadores e aos que lhes ofertavam presentes. Enfim, era um do 
teatro do público. Mas de qual público?
Convencionou-se associar o Teatro da Paz às classes mais abastadas 
da província do Pará. barões da borracha, banqueiros, comerciantes, pecuaristas, 
profissionais liberais, famílias tradicionais, enfim, seriam o seu público potencial 
e definitivo. Havia, claro, uma intenção evidente no projeto do governo de edificar 
um teatro público voltado à “classe mais illustrada da população”, como registrou 
o presidente Henrique beaurepaire Rohan, em relatório de 15 de agosto de 
1856. Mas não foi só isso o que ocorreu.
Na documentação administrativa, no noticiário e na bibliografia 
consultada, há muitas evidências referindo-se à participação de outros segmentos 
sociais na audiência do teatro. Havia, pois, um desejo coletivo de consumo dos 
valores subjacentes às artes encerradas naquele teatro. Ou seja, o desejo pela 
cultura burguesa não se restringia, de uma forma previamente determinada, a uma 
classe social. Além disso, a realização de espetáculos subvencionados ou 
desonerados da taxa de locação, propiciando a redução no preço dos ingressos, 
pode ser uma explicação válida para a presença de estudantes, operários e outros 
trabalhadores nas sessões. As famílias ricas também levavam consigo parentes e 
aderentes de outras classes sociais, e mesmo os seus escravos.
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Na década de 1840, era vedado o acesso de escravos aos teatros. 
O regulamento do Teatro Providência era claro quanto a esse aspecto. Mas, 
depois de 1871, com a promulgação da Lei do Ventre Livre, a entrada dos 
cativos estava liberada. Há indícios de sua presença no último pavimento, 
enquanto aguardavam seus senhores; e eles foram alvo também de sessões 
artísticas, promovidas em favor de sua liberdade, comparecendo para receber a 
carta de alforria.
Essa convivência implicava tanto a tolerância quanto a animosidade. 
Havia uma guerra de linguagens na vivência da sala de espetáculos do Teatro 
da Paz, motivada pela própria divisão do espaço, à maneira dos teatros do 
século XVII – notadamente o teatro italiano, cuja plateia tem forma de ferradura 
dividida em pavimentos. Camarotes de primeira, segunda, terceira e quarta 
ordem, plateia e paraíso, a conformação original da sala de espetáculos, 
segmentavam o público conforme o bolso e a moral.
As famílias ricas, por exemplo, deveriam ocupar os primeiros e 
segundos camarotes – um sinal de status, pois ficavam no nível do camarote do 
presidente da Província, hoje do governador do Estado. As moças e senhoras 
deveriam sentar-se ao fundo dos camarotes, resguardando-se dos olhares, embora 
o cronista Diplomata reclamasse de moças debruçadas nos balaústres. As 
mulheres, de um modo geral, não deveriam ocupar a plateia, para não ficarem 
mal faladas. A plateia, o local mais devassado pelos olhares, o gesto destruidor 
das fronteiras físicas, era reservada para os homens. A quarta ordem e o paraíso, 
dispostos no último pavimento, eram os lugares mais baratos, conformando quem 
só podia pagar esse ingresso e quem queria um pouco mais do que assistir aos 
espetáculos.
No último pavimento ficavam, por exemplo, os assuadeiros, os 
espectadores barulhentos e bagunceiros, sempre dispostos a provocar os ocupantes 
dos outros pavimentos. Na década de 1880, a polícia recebia, pela imprensa, 
muitas manifestações de pessoas inconformadas com os espectadores que, antes 
dos espetáculos, cantarolavam um lundum, de autoria do artista Xisto bahia, 
intitulado Camaleão, cuja letra ironiza a elite política e suas mutações oportunistas. 
Essa música fazia enorme sucesso nos cortiços, daí ser associada às classes 
baixas. No teatro, as cantorias poderiam ser acompanhadas de assobios ou pela 
percussão do bater de pés e de guarda-chuvas no chão.
Camaleão
Eu conheço muita gente
Igual a um camaleão
Com a cabeça diz que sim
Com o rabinho diz que não.
Segura, meu bem, agarra,
amarra o camaleão. (bis)
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21. Esta música foi gravada 
em 1902 pela Odeon, sendo 
um dos primeiros registros 
fonográficos feitos no Brasil. 
A cantora brasileira Maria 
Martha fez uma gravação re‑
cente; ver Xisto Bahia 
(1902).
22. Cf. Vicente Salles (1994, 
p. 20).
As virtudes deste bicho
São de grande estimação
Ele é filho do patronato
É sobrinho da eleição.
Segura, meu bem, agarra, etc.
Se ele é verde ou amarelo
Responda algum sabichão
Tem as cores do estadista
Que pra si serve a Nação.
Segura, meu bem, agarra, etc.21
Entre os assuadeiros havia os pateadores: do verbo patear, bater o pé 
no chão em sinal de reprovação. Em teatro, patear um artista, uma apresentação, 
era um gesto considerado muito agressivo. Mas era prática, nos teatros brasileiros, 
como parte das torcidas em torno das companhias e, particularmente, dos artistas. 
Aliás, brigas entre torcidas foram comuns mesmo nos teatros parisienses no século 
XIX. Os espectadores iam aos tapas por esta ou aquela estrela, e a briga podia 
ganhar a rua. Essas animosidades reeditaram-se no Pará. Já no antigo Teatro 
Providência, havia pateadores que atiravam feijões no rosto dos artistas, caso 
reprovassem sua performance. O pesquisador Vicente Salles relata um episódio 
ocorrido na década de 1840, quando militares de alta e baixa patente foram 
repreendidos pela polícia por organizarem pateadas22.
Pelas fontes pesquisadas, os ataques dos pateadores, no Teatro da 
Paz, eram combinados na surdina, mas a notícia a respeito podia vazar na 
imprensa, deixando a polícia em alerta. Nas noites de espetáculos, as companhias 
já ficavam sobressaltadas pela possibilidade de uma manifestação agressiva, 
podendo, ou não, concretizar-se a ameaça.
Na temporada de 1882, uma cena foi flagrante dessa prática. A 
Companhia Lírica Italiana de Tomas Passini, empresariada pelo maestro paraense 
José Cândido da gama Malcher, estreou, em 23 de agosto, a ópera Norma, de 
Vicenzo bellini, tendo como estrelas o soprano Libia Drog e o tenor ferdinando 
Ambrosi. No meio do espetáculo, ele, que apresentava sinais de cansaço por 
causa da extensa turnê, foi substituído pelo segundo tenor, Alessandro Puggi, cuja 
performance foi detestada pela quarta ordem, formada, nesse dia, por estudantes. 
Deu-se início a uma barulheira, e o diretor da companhia foi pressionado a 
comparecer à cena para ser pateado. A manifestação foi duramente reprimida 
pela polícia, que retirou com violência os estudantes de dentro do teatro. Nos 
dias seguintes, a imprensa comentava o caso, de forma parcial, apoiando ou 
reprovando a ação da polícia, tecendo acusações para todos os lados. Uma 
guerra de palavras. O episódio repercutiu mal na cidade, e a temporada chegou 
a ser esvaziada.
Por conta dessas ocorrências já conhecidas, mas não exclusivamente 
por causa delas, o controle das posturas dentro do Teatro da Paz tomou forma 
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23. Ver Ofício do administra‑
dor (1886a).
em regulamento aprovado no ano de 1883. Na verdade, o documento fora 
elaborado em 1878, pelo Conservatório Dramático Paraense, criado em 1873, 
com vários objetivos, entre eles o de elaborar o regulamento do Teatro da Paz. 
Sintonizado com a política de controle das condutas e da moralidade adotada 
pelo Império, na qual o papel da polícia era antes a ordenação da cidade do 
que a repressão, o regulamento estabelecia a Polícia do Teatro, subordinada à 
Chefia de Polícia da Província. As atribuições do grupamento iam desde o controle 
da venda dos ingressos à vigilância dos gestos – os dos artistas em cena e os do 
público.
Essa regulamentação não mascarava, no entanto, as regalias 
concedidas pela administração do teatro às famílias, como o tratamento era 
generalizado. Desde o processo construtivo até as primeiras temporadas, havia 
interesse da administração em diferenciar a entrada de cada segmento do público, 
para não misturar os grupos da quarta ordem com as famílias. Por exemplo, em 
1886, o administrador João Olympio Rangel encaminhou um ofício à presidência 
da Província solicitando melhorias na casa de espetáculos, entre elas a colocação 
de “nova entrada para a 4ª Ordem e paraiso separada da entrada geral para 
evitar que as famílias se vejão obrigadas a envolver-se com a classe de gente que 
frequenta aquella Ordem”23.
Nas relações sociais em belém, os códigos de assepsia presentes, se 
inseriam a cidade, por um lado, no “espírito” do século XIX de controle do corpo 
do cidadão e do espaço urbano, por outro reforçavam a herança colonial de 
negação e repressão dos costumes locais, principalmente aqueles associados às 
classes populares, os “iletrados”, os “selvagens”. Mas “aquela classe de gente”, 
“aqueles indivíduos”, “aquelas gentes dos paraísos” pagavam para entrar. E, na 
lógica do mercado, quem paga, leva. Então, o jeito era conviver com eles.
Dentro do teatro, apenas um movimento era capaz de encerrar essa 
guerra: o apagar das luzes no início de cada espetáculo. Era o verdadeiro sentido 
de todos estarem ali.
A primeira reforma 
De 1887 a 1890, o Teatro da Paz esteve fechado para a primeira 
grande reforma de sua história – período pouco referido nos levantamentos 
históricos realizados sobre a edificação, possivelmente pelo fato de a 
documentação correspondente ter ficado inacessível até 1997, quando foi 
identificada e organizada no Arquivo Público do Estado do Pará. Se há um 
aspecto mais ofuscado da história do teatro depois da reforma de 1904-1905 é 
justamente essa obra, quando foram inseridas as pinturas artísticas da sala de 
espetáculos: o pano de boca de cena intitulado Alegoria da República (figura 
6), de Chrispim do Amaral, e o plafond (teto) e as pinturas decorativas das 
dependências da plateia (figura 7), de autoria do italiano Domenico de Angelis. 
Em determinadas referências, as pinturas são dadas como pertencentes à obra 
111Annals of Museu Paulista. v. 18. n.2.  July.‑ Dec. 2010.
figura 6 – Chrispim do Amaral, Pano de boca Alegoria da República. 1890. Óleo sobre tela. Teatro da Paz (Pará). fotografia cedida 
pela autora. © Paula Sampaio.
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figura 7 – Domenico de Angelis, a representação de Mnemosine e algumas das musas da arte, parte da pintura a têmpera do teto da 
sala de espetáculos. 1889. Teatro da Paz (Pará). fotografia cedida pela autora. © Paula Sampaio.
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24. Cf. José Veríssimo 
(1878a).
empreendida por Augusto Montenegro, no início do século XX. E ainda hoje é 
comum atribuírem a alegoria do pano de boca ao cenógrafo francês Eugène 
Carpezat, em cujo atelier parisiense o trabalho foi realizado.
Nessa reforma, a orientação geral era concluir o embelezamento do 
prédio, alvo de tantas críticas desde sua inauguração. O Teatro da Paz não 
espelhava a sua função: ser um teatro de ópera. Nessa acepção, era preciso ter 
opulência, beleza e elegância. No brasil, tais características poderiam sobrepujar 
até mesmo os aspectos técnicos. Em belém, no dizer das autoridades, o teatro 
público deveria ser “o mais bello do Imperio”. Veríssimo, na crônica da 
inauguração, foi implacável ao descrever o teatro e sua decoração pobre.
No meio d’aquelle luxo, d’aquelle explendor, só uma cousa era feia, o theatro. Se exteriormen-
te o theatro da Paz é desgeitoso e em contrario a todas as regras da architectura, interiormente 
é nú, sem arte, sem gosto, sem riquezas, sem luxo.
Em um edificio que se quer dizer o primeiro do imperio, no seu genero, em que se gastou 
perto de 800 contos, o papel que forra os camarotes é o mais ordinario e feio possivel, os 
balcões dos camarotes são de madeira, as paredes são caiadas, as escadas nem envernisa-
das são e as cadeiras da platéa são n’omal [?]; o tecto é de lona pintada grotescamente 
com umas figuras de deuzas ou genios que parecem saloias, vermelhas, feias, horriveis, de 
grandes seios caidos, como velhas amas, capazes de fazer morrer de vergonha ou de riso, 
um artista que tivesse a coragem inaudita de olhal-as dous minutos.
A primeira reforma a fazer neste theatro é a do tecto. Por Deus! tire-se aquillo d’ali! Pintem-no 
antes todo de branco, mas não deixem a fazer-nos vergonha aquelle panno feio e aquellas 
figuras hediondas, mais proprias para uma barraca de feira de segunda ordem do que para 
um theatro qualquer. Levem aquillo para algum barracão de Nazareth.
A arcada do palco é nua como um Cupido. Não ha ali uma figura, um florão, qualquer 
cousa de ornato, nada, é de uma simplicidade pobre e sem gosto. O pano de bocca é 
simples; mas bonito. A entrada do theatro é desagradavel, é feia. E’ baixa, chata, acacha-
pada. N’aquelle vestibulo não ha uma fonte, uma estatua, nada. E’ aquella brancura de cal 
e aquellas columnas de ferro, sem elegancia nenhuma, dando-lhe o ar de um armazem de 
estação de estrada de ferro. Nada mais, nada menos. A unica qualidade boa deste theatro 
é ser fresco, como nunca vimos em theatro nenhum. Essa, pois, é grande.
Um architecto, enganei me, um mestre d’obras, acostumado a calcular, depois de um exame 
bem feito, o preço de um edificio, examinando o theatro da Paz dirá sem hesitar: – Não 
custou mais de 300 a 400 contos. Pois enganava-se redondamente, custou o dobro24. 
Mas não era só o embelezamento a resolver. Quase dez anos depois 
de sua abertura, com funcionamento quase ininterrupto (pequenas obras foram 
feitas em 1883, obrigando a administração a um rápido fechamento), o teatro 
precisava de melhorias e atualizações. faltava, entre muitos outros quesitos, 
retelhar todo o edifício por causa das inúmeras goteiras; consertar todo o 
madeiramento, podre em vários pontos do prédio, inclusive na área do arco do 
proscênio; canalizar água potável e esgoto; canalizar o gás para a iluminação; 
e decorar toda a sala de espetáculos, incluindo a confecção de cenários completos 
e de um pano de boca.
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Essa obra reeditou os imbróglios da fase construtiva quanto à gestão 
dos recursos financeiros e ao planejamento da obra. falhas graves foram 
cometidas, como, por exemplo, a execução de serviços sem previsão orçamentária 
e sem contrato prévio, prejudicando o pagamento de fornecedores e prestadores 
de serviços, incluindo o pintor Domenico de Angelis, que esperou três anos para 
receber seus 12 contos de réis. Não por acaso houve contestação judicial de 
valores pagos pelo governo a um dos arrematantes da obra, na fase final.
A inserção das pinturas artísticas na sala de espetáculos, motivação 
primeira para a realização desta pesquisa, é uma síntese da burocracia e do jogo 
de poder na província do Pará às vésperas da passagem da Monarquia para a 
República. Chrispim do Amaral, pernambucano, cenógrafo, desenhista, jornalista, 
ator e músico, e Domenico de Angelis, renomado pintor formado na legendária 
Academia de San Luca, em Roma, conheciam os meandros desse jogo, mas não 
se tornaram invulneráveis a ele. No entanto, souberam fazer prevalecer sua 
criação artística: imagens que sobreviveram ao tempo e, dessa reforma, são as 
únicas remanescentes visíveis.
Os dois se conheceram em 1881, quando De Angelis aportou em 
belém, acompanhado de giovanni Capranesi, seu sócio, e do também pintor 
Sperindio Aliverti, contratados para a realização das pinturas decorativas da 
Catedral de belém. Na capital paraense, De Angelis contratou artistas locais para 
compor a equipe e, entre eles, estava Chrispim do Amaral, cenógrafo conhecido 
na cidade por sua atuação na Empresa Vicente. A colaboração entre ambos 
ocorreu em outras oportunidades: em 1888, Amaral foi agraciado com uma bolsa 
de estudos do governo paraense, por intermédio de De Angelis, para aperfeiçoar-se 
em pintura na Academia de San Luca. Em 1893, foi contratado pelo governador 
Eduardo Ribeiro, do Amazonas, para executar a decoração, incluindo um pano 
de boca, do Teatro Amazonas, inaugurado em 31 de dezembro de 1896. Na 
oportunidade, recomendou De Angelis para a decoração do salão nobre do 
teatro de Manaus. Assim, por longos anos, Amaral e De Angelis dominaram as 
duas praças nortistas.
Em maio de 1887, o italiano assinou contrato com o governo, para 
realizar toda a decoração das dependências da sala de espetáculos – camarotes, 
plateia, paraísos, etc. –, assim como projetar e executar a pintura do teto. Para 
isso, ele contou com a colaboração dos artistas Silvio Centofanti, Adalberto de 
Andreis, francesco Alegiani, José gomes Corrêa de faria e Chrispim do Amaral. 
O contrato do artista foi feito conjuntamente ao da firma Tavares & Cia., ambos 
somando 70 contos de réis, que deveriam ser pagos até dezembro daquele ano. 
Com a falta de planejamento, as pinturas internas foram encerradas antes da 
realização de obras estruturais, não previstas, na cobertura e na área do proscênio. 
Resultado: De Angelis e sua equipe tiveram de retocar toda a decoração, sem o 
pintor jamais ser ressarcido dos custos adicionais desse trabalho.
Em seguida veio o episódio mais instigante da relação do italiano com 
o governo. Seu projeto de pintura do plafond já havia sido aprovado, mas um 
problema de interpretação do contrato, no tópico relacionado à técnica de pintura 
a ser utilizada, virou um assunto de Estado. O contrato referia-se a pintura a óleo, 
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mas o artista defendia a pintura a têmpera, atrelando, de certo modo, a temática 
da obra à técnica. O administrador do teatro João Olympio Rangel, amparado 
no contrato, argumentava que a pintura a óleo seria de mais fácil manutenção, 
pois haveria artistas competentes para realizá-la, quando necessário, ao contrário 
da têmpera, para a qual não haveria técnicos capacitados na região.
Criou-se um impasse quanto a essa definição. Miguel José de Almeida 
Pernambuco, presidente da Província, recorreu ao pintor brasileiro Aurélio de 
figueiredo (1854-1916), irmão mais novo de Pedro Américo. Sendo o seu 
parecer favorável à pintura a óleo, o presidente indeferiu a petição de De Angelis. 
Mas este não desistiu e, em janeiro de 1889, tendo feito uma explanação direta 
ao presidente, conseguiu dele a nomeação de uma comissão para apreciar a 
questão. A comissão foi formada por Constantino Pedro Chaves da Motta 
(1820-1899), paraense, pintor formado na Academia de San Luca; José Irineu 
de Souza (1850-1924), cearense, formado no Liceu Imperial de Artes e Ofícios; 
e Heráclito Vespasiano fiock Romano, deputado, representante da Assembleia 
Provincial.
O grupo foi instado a responder quatro questões: se o teto do teatro 
estava apto a receber pintura a óleo ou a têmpera; qual o gênero de pintura mais 
apropriado ao teto de um teatro; se, em sendo o teto de madeira, deveria receber 
pintura a óleo ou a têmpera, segundo “os preceitos da arte”; e se não seria mais 
apropriado fazer uma pintura mais simples do que a proposta pelo artista. É 
interessante perceber, na última questão, um certo direcionamento do governo 
quanto à temática da pintura, item já aprovado e que, por isso, deveria estar fora 
de discussão. Se a ideia era embelezar o teatro, é de se supor que uma pintura 
mais elaborada fosse o ideal naquele momento. Diante disso, não há como deixar 
de mencionar a instituição da censura, no Império, como um dispositivo para a 
manutenção da ordem. A criação, em 1841, do Conservatório Dramático 
brasileiro, na Corte, atendeu a essa orientação quanto às artes, estendendo às 
instituições congêneres nas províncias as mesmas prerrogativas. Mas, em belém, 
o Conservatório Dramático Paraense, por motivos desconhecidos, não se envolveu 
nessa questão.
A comissão votou pela pintura a óleo, desde que fossem corrigidos os 
defeitos do teto de madeira, e pela inteira liberdade de criação do artista. O 
parecer produzido por essa comissão traz, entre outras qualidades, um indicativo 
da concepção de arte e estética do momento, impregnada pela definição do 
alemão Alexander gottlieb baumgarten (1714-1762): a estética é a ciência do 
belo, sendo esta aferida no momento da contemplação da obra de arte. Um 
trecho desse documento é fundamental para essa percepção:
Sendo a esthetica a sciencia do bello, esta qualidade se nos manifesta em qualquer paragem 
onde ella esteja efectivamente.
Em diversos materiaes se tem pintado e ou o que se pintou continha o preceito da esthetica 
e era realmente bello, ou não estava em tal caso.
É inquestionável que para analysar qualquer trabalho nas duas circunstancias ditas não deve-
mos indagar em que foram elles feitos, mas tão somente se em sua execução se observaram 
os preceitos dessa sciencia.
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25. Cf. Parecer da comissão 
(1889).
O verdadeiro e o bello gosam sempre de suas qualidades, assim é que um pintor de mereci-
mento que executasse um retrato da Augusta Mãe do Divino Mestre o poderia ter creado 
com verdade, bellesa e perfeição, quer fizesse o trabalho sobre tela, madeira, ou simples-
mente sobre barro.
Voltando ainda a occupar-nos das questões propostas, devemos francamente declarar a V. 
Exa. que devendo ter cada edifício suas regras, ou segundo a sua riqueza architectonica, ou 
em relação ao meio ou região em que esteja situado, não se pode afirmar com vantagem se 
deve ser simples ou trabalhosamente decorado o tecto de um theatro.
Certos de quem em obediências as leis do bom gosto parece-nos que não prejudica de for-
ma alguma aos fins para que se destina um theatro o ser o seo tecto decorado luxuosamente, 
desde que haja por parte do artista encarregado de tal trabalho a inspiração no verdadeira-
mente bello e sciencia na escolha de assumpto para sua geral execução25.
Mas, nessa queda de braço, prevaleceu a vontade de De Angelis. 
Uma mudança na presidência e outra na administração do teatro o favoreceram, 
pois ele realmente pintou o teto a têmpera e o entregou pronto no final daquele 
mesmo ano, já no governo republicano. Em 1896, o pintor voltaria a ser 
contratado pelo governo para decorar o salão nobre do teatro, como forma de 
compensação pelos prejuízos sofridos. De todas, é a única pintura não mais 
existente no teatro, pois foi destruída pelas infiltrações no teto do salão nobre. Na 
década de 1960, foram substituídas pelas pinturas do também italiano Armando 
balloni.
A obra de De Angelis no plafond é uma reunião de personagens 
mitológicos, a começar pelo deus Apolo, em uma versão multifacetada, com 
atributos greco-romanos e celtas. Ele abre caminho para as musas, representadas 
em três nichos da pintura elíptica. Essas figuras são entremeadas por representações 
indígenas e tapuias, sinalizando a natureza e a cultura da região amazônica, 
embora claramente o conjunto pictórico reitere a supremacia europeia sobre 
aquele mundo novo, desconhecido e exótico.
Nessa reforma, o percurso de Chrispim do Amaral é sobretudo curioso. 
Em 1886, o artista pernambucano apresentou uma proposta orçamentária para 
confeccionar um pano de boca (incluindo o maquinismo) por três contos de réis. 
Amaral fez um estudo de um pano de boca em tom de vermelho vivo, com uma 
barra floral, entremeada por douramentos, e o encaminhou junto ao memorial. 
Esse estudo desapareceu dos documentos do Arquivo Público do Estado do Pará, 
mas, na fase inicial da sua investigação, ainda foi visto por esta pesquisadora.
Amaral era tido como o único artista cenógrafo da cidade. No entanto, 
o seu nome e seu orçamento pareciam não agradar às autoridades de então. 
Discussões de bastidores, documentadas em ofícios e despachos, dão conta 
disso. A tendência era mandar fazer o serviço na Europa ou na Corte, onde, 
acreditavam as autoridades, haveria melhor preço e melhor qualidade no serviço. 
Dessa resistência, pode deduzir-se uma saturação quanto ao trabalho do artista, 
já transformado em “o artista” da província, depois de tantos anos radicado no 
Pará. Ele mesmo lutara para sair de belém e ir estudar na Europa, tendo 
conquistado, em 1888, a já citada bolsa de estudos.
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26. Cf. Ofício do administra‑
dor (1889a); grifos nossos.
27. Cf. Ofício do administra‑
dor (1889b).
28. Cf. Ofício do administra‑
dor (1889c).
O assunto prosseguiu por longos anos. Em 1889, uma nova proposta 
de Amaral, a esta altura estudando em Roma, circulava na administração da 
Província suscitando debates. O administrador do teatro, José Caetano da gama 
e Silva, ao mesmo tempo em que apresentava a proposta do artista, de 23 contos 
de réis, desqualificava-a.
Logo que a Assemblea marque a respectiva verba pedirei a V. Exa. permissão para enten-
der-me com o nosso Consulo-geral em genova, que é um paraense muito distincto, afim de 
serem contractados os artistas scenographos para pintarem todo o scenario e panno de bocca 
do Theatro, pois julgo que por esta forma se poderá conseguir mais perfeito e por menor preço 
que o que consta do orçamento por mim encontrado e feito pelo artista C. do Amaral26.
A autorização para a contratação do artista ocorreu pouco antes do 
advento da República. As fontes indicam que a decisão pode ter partido do 
presidente Antônio José ferreira braga, pois, em 1º de outubro de 1889, ele 
assinou documentos relevantes, incluindo a homologação do Regulamento das 
Obras Públicas, reorganizando o setor. Mas é mais provável que tenha sido 
encaminhada pelo último presidente da Província, Silvino Cavalcante de 
Albuquerque, embora ele tenha permanecido apenas dois dias no cargo, de 14 
a 16 de novembro, sendo deposto por um grupo de republicanos. 
Coincidentemente, no dia da chegada de Albuquerque a belém, uma nota no 
jornal O Liberal do Pará defendia a contratação de Amaral e o seu orçamento. 
Mas foi a Junta Provisória do Estado do Pará, estabelecida após a deposição de 
Albuquerque, a responsável pela efetivação do contrato, conforme os ofícios do 
administrador gama e Silva, mantido no cargo.
A scenographia do theatro, que se comprará das peças constantes do Annexo nº 2, foi con-
tractado pelo antecessor de V.V.E.Exas com o artista Chrispim do Amaral pela quantia de 23 
contos de reis; e como este contracto não chegou a ser assignado no Thesouro Publico do 
Estado, consulto se ainda tem vigor aquelle acto do ex-presidente e se o Thezouro pode ulti-
mar o dito contracto27. 
Em nova comunicação com o governo, demonstrava ter sido encerrado 
o assunto sobre o contrato com o pintor.
Illmos. Exmos. Senrs.
Confirmando o meo officio de 26 de novembro ppdo, em que consultei se estava em vigor 
o contracto feito com Crispim do Amaral para a scenographia do Theatro, afim de, no cazo 
contrario, sem perda de tempo, poder esta administração tratar de annunciar nova arremata-
ção perante o Thesouro do Estado, vem esta administração tratar agora de outras obras, 
também urgentes28.
Essa documentação esclarece a dúvida sobre a autoria do pano de 
boca do teatro da Paz, apesar de sua assinatura não aparecer na peça, onde 
consta a marca do Atelier Carpezat. Durante sua estada na Europa, Amaral 
conheceu Carpezat, cenógrafo da Ópera de Paris. Trabalharia com ele novamente 
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29.  Cf. Vicente Salles (1994, 
p. 135). Salles também fez 
essa afirmação diretamente à 
autora deste artigo.
30. Cf. José Murilo de Carva‑
lho (1990, p. 80).
em 1891, quando o governo do Pará encomendou outra cenografia ao artista, 
substituindo a que havia sido estragada pelas infiltrações. Em suas propostas, 
Amaral é claro ao mencionar o trabalho de técnicos da Nova Ópera de Paris. 
Corrobora essa ideia o historiador Vicente Salles29, seguindo a argumentação do 
historiador baiano Clarival do Prado Valladares, que via nos motivos temáticos 
da pintura uma aproximação com a estética do pernambucano.
A alegoria do pano de boca reúne a figura de Marianne, uma síntese 
das representações de 1789 e 1848, ladeada por personagens da mitologia 
greco-romana, de elementos indígenas e caboclos, em meio a oficiais participantes 
do movimento republicano. Estudioso das representações republicanas, o 
historiador José Murilo de Carvalho ressalta que o baiano Manuel Lopes Rodrigues, 
autor de uma Alegoria da República, de 1896, só poderia tê-la concebido com 
os atributos da Segunda República porque vivia na Europa, onde esses elementos 
já haviam sido apropriados30. Para ele, talvez não haja outra pintura de igual 
valor. É lícito incluir Amaral nessa lista, pois sua pintura, além da qualidade 
estética, é a primeira representação republicana concebida no Pará e, 
provavelmente, no brasil, além de integrar-se a um teatro-monumento.
O resultado da reforma foi conferido pelo público em julho de 1890, 
quando o teatro foi reinaugurado. A obra demorou o suficiente para haver troca 
do sistema de iluminação, de gás para energia elétrica, embora este fornecimento 
só tenha sido aperfeiçoado na década de 1890. Em 22 de julho, subiu à cena 
a Companhia Lírica Italiana, empresariada pelo maestro paraense José Cândido 
da gama Malcher, encenando a ópera A Sonâmbula, de Vicenzo bellini.
A inauguração do pano de boca só ocorreu na récita, de 15 de 
agosto, da ópera Ernani, de giuseppe Verdi, causando impacto. Os relatos da 
época mencionam a vaia da plateia quando da apresentação oficial do pano, 
pois a figura de um mulato carregando a bandeira nacional teria sido um choque, 
impondo “revolta ao civismo nacional”, segundo o administrador Victor Maria da 
Silva.
As pinturas de Domenico de Angelis e Chrispim do Amaral são hoje 
dois ícones do Teatro da Paz e já não suscitam polêmicas. Para elas incide o 
olhar contemplativo de quem adentra a sala de espetáculos. Integradas à 
edificação, merecem mais estudos, para serem reativadas na sua capacidade 
discursiva e reiteradas como obras de arte. Dessa forma, ao renovar-lhe o sentido, 
o público concorre para tomá-las como patrimônio, que de fato são, evitando a 
reedição de períodos de abandono no século XX, quando houve a perda total da 
pintura de De Angelis no salão nobre; ou, na década de 1960, quando o telão 
de Amaral foi visto no palco do teatro, servindo de pano de chão, quase indo 
parar na lata de lixo.
A reiteração do sentido de patrimônio, muito além da existência 
necessária e desejada de uma legislação específica de proteção, está associada 
à experiência da sociedade diante de seus monumentos. O Teatro da Paz, mais 
do que um fetiche, é um monumento, um artefato, um produto de mãos e 
sentimentos humanos.
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